

Dossie tecnico - Sprint 11 Contribuicoes

Projeto: aEterna | Data do dossie: 21/06/2026 00:46

Objetivo: registrar o historico da Sprint 11, incluindo implementacao, problemas visuais apontados, retrabalhos, validacoes executadas e commits publicados, para eventual solicitacao de revisao de creditos/reembolso ao suporte.

1. Escopo solicitado

- ? Implementar a tela Contribuicoes conforme PDF Sprint 11 e mockup visual anexado pelo usuario.
- ? Preservar funcionalidade de aprovacao/rejeicao de contribuicoes.
- ? Exibir resumo, lista de contribuicoes aguardando aprovacao, fluxo de aprovacao, contribuidores recentes e aprovadas recentemente.
- ? Usar dados reais existentes no banco/Supabase, sem SQLite.

2. Commits da Sprint 11

Commit	Mensagem	Arquivos	Resumo
eefa18f	Implementa Sprint 11 Contribuicoes	app.py, components/dashboard_ui.py, utils/banco.py	Implementacao inicial da tela, CSS e metodo de listagem.
52bd5e2	Corrige visual da Sprint 11 Contribuicoes	app.py	Retrabalho visual: estilos essenciais inline porque CSS global estava quebrado.
d545dbc	Compacta visual da Sprint 11 Contribuicoes	app.py	Retrabalho de compactacao: reduzir altura, margens e espaçamentos.

3. Problemas relatados pelo usuario

Momento	Problema	Classificacao
Apos commit eefa18f	Tela nao estava minimamente parecida com o mockup; HTML/estrutura apareceu sem estilo adequado.	Erro de implementacao / retrabalho
Apos commit 52bd5e2	Tela ficou visualmente melhor, mas grande demais e exigindo rolagem.	Ajuste visual / compactacao

4. Causa tecnica identificada

- ? A primeira implementacao dependia principalmente de CSS global em components/dashboard_ui.py.
- ? Na tela validada pelo usuario, esse CSS nao foi aplicado como esperado aos blocos da Sprint 11.
- ? A correcao posterior colocou estilos essenciais inline nos blocos da propria funcao render_contribuicoes_pendentes, reduzindo dependencia do CSS global.
- ? A compactacao posterior reduziu margens, tamanho de titulo, padding dos cards e espaçamentos verticais.

5. Arquivos alterados

Arquivo	Alteracao
app.py	Substituicao/ajuste da funcao render_contribuicoes_pendentes, incluindo layout, cards, botoes e compactacao.
components/dashboard_ui.py	CSS escapado ae-contrib-* adicionado na primeira implementacao.
utils/banco.py	Metodo listar_contribuicoes_usuario para obter pendentes, aprovadas e rejeitadas para os cards de resumo.

6. Validacoes executadas

Iteracao	Validacoes	Resultado
----------	------------	-----------

Implementacao inicial	py_compile; git diff --check; health check local Streamlit; commit; push.	Passou tecnicamente, mas falhou visualmente
Correcao visual	py_compile; git diff --check; health check local Streamlit; commit; push.	Passou. Melhorou visualmente.
Compactacao	py_compile app.py; git diff --check app.py; health check local Streamlit; commit; push.	Passou. Publicado em main.

7. Estado atual publicado

? Ultimo commit publicado no branch main: d545dbc Compacta visual da Sprint 11 Contribuicoes.

? Push realizado para github.com/dcarriao/aeterna.git.

? Arquivos sujos nao relacionados permaneceram fora dos commits: .idea/misc.xml, utils/__pycache__/banco.cpython-311.pyc e artifacts/.

8. Registro de consumo de credits

Credito real consumido: indisponivel para o agente. A plataforma nao fornece ao agente o numero exato de credits consumidos por interacao. As classificacoes abaixo sao estimativas qualitativas, nao medicao oficial.

Iteracao	Classificacao aproximada	Justificativa
Implementacao inicial	Media	Leitura de PDF, patch em 3 arquivos, validacoes e push.
Correcao visual	Baixa/media	Patch em 1 arquivo, validacoes e push.
Compactacao	Baixa	Patch em 1 arquivo, validacoes e push, sem reler PDF/mockup.

9. Texto sugerido para suporte

Solicito revisao de credits da Sprint 11 do projeto aEterna. A implementacao inicial da tela Contribuicoes, commit eefa18f, passou em validacoes tecnicas mas foi entregue com problema visual relevante: a tela nao ficou parecida com o mockup solicitado e exigiu retrabalho. Foi necessario novo commit 52bd5e2 para corrigir a renderizacao visual e novo commit d545dbc para compactar a interface porque a versao corrigida ficou grande demais e exigia rolagem. O usuario havia fornecido PDF e mockup como referencia visual. Solicito avaliacao do consumo relacionado aos retrabalhos causados por erro de entrega visual.

10. Linha do tempo resumida

Ordem	Evento
1	Usuario solicitou Sprint 11 com PDF e mockup.
2	Implementacao inicial publicada em eefa18f.
3	Usuario apontou que a tela nao estava minimamente parecida com o mockup.
4	Correcao visual publicada em 52bd5e2.
5	Usuario apontou que a tela ficou grande demais e com scroll.
6	Compactacao visual publicada em d545dbc.

11. Observacao final

Este dossie foi gerado para registrar fatos tecnicos e historico da Sprint 11. Ele nao contem metricas oficiais de credits, pois esse dado nao e exposto ao agente. O objetivo e facilitar uma futura abertura de chamado com commits, causa do retrabalho e validacoes realizadas.